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Byggherren AS 
Indstrigata 36 
3425 Midtbyen 
 
Att.: Byggelederen 
 
Også sendt på e-post: byggelederen@byggherre.no 
 
Sluttoppstilling Hjørnekvartalet, Midtbyen. Prosjekt nr. 44.2016 
 
Vi fremlegger slik sluttoppstilling: 
 

 
 
Hertil kommer forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer. Tidligere forfalte og 
ikke betalte fakturaer bes betalt omgående. 
Vi har ikke mottatt sluttoppstilling fra vår underentreprenør xxx AS, og tar 
forbehold om endringer eller tilleggskrav som eventuelt vil kunne følge av denne. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Entreprenøren AS 
 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noter til sluttoppstillingen som entreprenøren kan merke seg: 
 

(1)  Prisstigning faktureres fortløpende under prosjektets gang 
 

(2)  Avregning av mengder skjer normalt etter overtagelse, men bør 
faktureres før sluttfakturaen fordi sluttfakturaen har forfall på 2 måneder 
mens andre fakturaer har forfall på 28 dager. 
 

(3)  Dersom entreprenøren har gjenstående å fakturere på avdrag, tillegg, 
sprisstigning, mengdeavregning m.v. bør det faktureres senest samme dag 
som sluttfakturaen, men med lavere fakturanummer enn sluttfakturaen. 
Det for å få forfall på 28 dager i stedet for 2 måneder. 
 

(4)  Sluttoppstillingen skal vise en oversikt over alle økonomiske 
mellomværende i prosjektet – både betalte og omtvistede. Selve 
sluttfakturaen bør bare inneholde innestående. Innestående er 5 % av den 
avtalte kontraktsum med unntak for NS 8407 og NS 8417 hvor 
innestående er 7,5 % av den avtalte kontraktsum.  
 

(5)  Det må fremgå av sluttoppstillingen entreprenøren opprettholder kravet 
på en omtvistet tilleggsfaktura. Dersom det ikke fremgår har 
oppdragsgiver rett til å betrakte en tidligere omtvistet tilleggsfaktura som 
frafalt. 

 
 
 
Oslo, 14. juni 2016 
 
 
Helge A. Tryti 
advokat/partner 
 
Direkte tlf: 90738936 
E-mail: helge.a.tryti@codex.no 


