

Byggherren
Industrigata 36
3425 Byen

Oslo, 24. mars 2013

**SLUTTOPPSTILLING HJØRNEKVARTALET, PIPEGATA 8, I OSLO.
PROSJEKT NUMMER: XX.2012**

Vi fremlegger slikt sluttoppgjør:

	Fakturert	Beløp	Til betaling
Kontraktssum		9 750 000	
Avdragsnota nr. 1	-750 000		
Avdragsnota nr. 3	-820 000		
.....(Alt unntatt innestående)	-7 272 000		
Regulering av mengder (+/-)		67 000	
Sum før mva	-8 842 000	9 817 000	
Fakturert a-konto		-8 842 000	
Fakturering av innestående		975 000	
25 % MVA		243 750	
Slutfaktura		1 218 750	1 218 750
Ikke betalte avdragsnotaer	7 592 000		
Ubetalt avdragsnota nr. xx(en eller flere)	-1 250 000		1 250 000
	Tilleggsvederlag /fradrag	Betalt	
Tilleggsfaktura nr. 1	158 400	-158 400	-
Tilleggsfaktura nr. 2	44 650	-	44 650
Tilleggsfaktura nr.	123 560	-123 560	-
Fradrag/avbestillinger. Krednota nr. ...	-315 400	315 400	-
Sum tillegg/fradrag	11 210		
Gjenstående å betale før renter			2 513 400

Hertil kommer forsinkelsesrenter fra den enkelte fakturas forfall til betaling skjer. Tidligere forfalte og ikke betalte fakturaer bes betalt omgående.

Vi mangler beregningsgrunnlaget for nedenfor spesifiserte krav og vil fremme tilleggskrav for følgende arbeider:

(spesifisert)

Vennlig hilsen
Entreprenøren AS