Skjema 1:

AVVIKSMELDING – VARSEL OM AVVIK (NS 8407/NS 8417: 2011)

TIL FIRMA:	
PROSJEKT:	
AVVIK MELDT AV:	
VARSEL NUMMER:	

1. VARSEL OM AVVIK ELLER FEIL I MOTTATT MATERIALE (kun ett alternativ per varsel):

- ○ **Varsel om avvik iht. "Endringsordre" (pkt. 31.1) "Irregulær endringsordre" (pkt. 32.1)**
- ○ **Varsel om forsinkelse eller svikt ved oppdragsgivers medvirkning (pkt. 22 og 23), eller andre hindringer oppdragsgiver har risikoen for**
- ○ **Dersom totalentreprenøren har overtatt ansvaret for oppdragsgivers prosjektering; Varsel om at det mottatte prosjekteringsmateriale ikke oppfyller de krav som kontrakten stiller til entreprenørens ytelse (pkt. 24.2.2);**
  Entreprenøren må fremme slikt varsel senest innen 5 uker fra signatur av kontrakten eller fra han mottar det aktuelle prosjekteringsmateriale fra oppdragsgiver (pkt. 24.2.2, 1.ledd).
- ○ **Varsel i henhold til totalentreprenørens generelle undersøkelsesplikt (Pkt. 25.1.1 og 2);**
  Oppdragsgivers ytelse i form av levert prosjektering, materialvalg eller annet anses ikke å være egnet for prosjektet. Oppdragsgiver må utstede endringsordre om hvordan totalentreprenøren skal forholde seg – gjøre nødvendige endringer eller gjennomføre uegnet utførelse.

BESKRIVELSE AV AVVIKET:

Vedlegg sider

2. DET KREVES (ett eller flere alternativer kan krysses ut):

- ☐ **Vederlagsjustering (pkt. 31)**
  Vederlaget skal endres etter egnede enhetspriser dersom slike finnes eller etter omforent avtale.
  Vil det også bli utført arbeider som regningsarbeider for denne endringen?
  ○ Nei ○ Ja
- ☐ **Fristforlengelse (pkt. 33)**
- ☐ **Økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (pkt. 34.1.3)**
- ☐ **Økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid (pkt. 34.1.3)**
- ☐ **Justering av enhetspriser (pkt. 34.3.2)**
- ☐ **Uklart p.t. hvilken konsekvens avviket vil få**

3. SPESIFISERING AV KRAVET (kun ett alternativ skal krysses av):

- ○ Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet – spesifisering ettersendes (skjema 2)
- ○ Spesifisering av kravet ligger vedlagt denne avviksmeldingen (skjema 2)

4. Dersom oppdragsgiver ikke besvarer dette varselet innen (dato), anser totalentreprenøren at "uten ugrunnet opphold"-fristen er oversittet og innsigelser til varselet som tapt.

Sted/Dato

Entreprenør